
様式２
当初・変更 平成２９年 ７月２０日

見積執行機関 郡山高等学校

入 札 （ 見 積 ) 執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ) 結 果 書

年災 事項 契約 29年 7月31日

工事番号 17-79220-0002 工事名 郡山高校受水槽・高置水槽修繕工事 着手 29年 8月 2日

入札執行年月日 平成29年 7月20日 発注種別 05 暖冷房衛生 完成 29年10月30日
設備工事

審議番号 公所 本庁

路線・河川名 郡山高等学校 予定価格

工事箇所 自 郡山市大槻町字上篠林 地内 ￥2,646,000円

（2,450,000円）

至

工事概要 漏水を防ぐための受水槽の目地修繕及び受水槽・高置水槽の防錆キャップ取り付け工事

業者コード 落札者の住所

業 者 名 入札額及び再入札額 落札額（契約額）

100002282

株式会社 石田工業所
2,350,000 2,538,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

［随意契約理由］

［業者選定理由］

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日 年 月 日

変更後の完成年月日 年 月 日

変更後の契約金額

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）


